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N

FASE 1: SOSTEGNO SCOLASTICO & ATTIVITA SPORTIVE

£ 1.138.300
11 Ristrutturazione 400 mq € 406.000
12 Erba sintetica per 2 campetti di calcetto € 84.000
13 Opere di completamento aree esterne € 72500
14 Costi di gestione triennale € 576.303

FASE 2: FORMAZIONE PROFESSIONALE & SCUOLA CALCIO

£ 2.003.000
2.1 Ristrutturazione 1300 mq € 785.000
2.2 Costruzione campo di calcio in erba sintetica € 350.000
2.3 Costruzione spogliatoi secondo normativa CONI € 270.000
2.4 Opere di completamento € 300.000
2.5 Costi di gestione triennale € 298.000

RICAVI E AUTOFINANZIAMENTO
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FASE 1: SOSTEGNO SCOLASTICO E ATTIVITA
SPORTIVE

L1RISTRUTTURAZIONE 400MQ

Dei 1700 mq della superficie coperta per iniziare il progetto si intende
ristrutturare un primo lotto di circa 400 mq in cui verranno ubicate
aule interattive, servizi igienici, locali uso direzione e spazi ricreativi.
Tempi di esecuzione dei lavori: 120/150 giorni lavorativi.

Stato attuale area interna

A - DEMOLIZ10NI1, TRASPORTI

B - OPERE EDILI

BO1 - Murature e Tramezzi

BOZ - Intonaci, Tinteggiature e Controsoffitti
B0O3 - Pavimentazione, Rivestimenti e Marmi

BO4 - Infissi
BO5 - Impermeabilizzazioni
C - IMPIANTI

CO1 - Smaltimento acque e Impianto idrico sanitario
CO2 - Impianto Elettrico

CO3 - Impianto Climatizzazione e Termico

CO4 - Prevenzione Incendi

D - OPERE PROVVISIONALI E D1 PROTEZIONE

TOTALE € 406.000
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1.2: ATTIVITA SPORTIVE

Opere di completamento di un campo di calcetto (20.60 x 40.50 mt) e
un campo di calcio a sette (2550 x 45.50 mt) in erba sintetica.

Campo di calcetto (20.60*40.50 mt) Campo di calcetto (25.50*45.50 mt)
Canaline di drenaggio € 697,00
Livellamento sottofondi € 1600,00
Recinzioni perimetrali € 1246100
Proiettori a LED € 8.000,00
Reti perimetrali € 16.712,00
SIT-IN XT Performance 40 € 39900,00
Impianto fondamentale calcetto € 650,00
impianto fondamentale calcio a 7 € 850,00
Panchine allenatore € 3200,00

TOTALE € 84.070
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1.3: AREE ESTERNE - OPERE DI COMPLETAMENTO

Aree esterne

Chiusini per Fognatura illuminazione € 514,30
Pavimentazione € 40.007,00
Palo Rastremato € 591641
Palo Rastremato o Conico € 223268
Sbraccio doppio di diametro 60mm € 1384,40
Armatura illuminante 150/250 W € 3.066,60
Armatura illuminante 400 W € 1800,56

TOTALE € 39.521,99

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

- Lavori di fornitura e posa in opera
- Cavi per la realizzazione dell'impianto
- Installazione telecamere

TOTALE € 13.200
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1.4: COSTI DI GESTIONE

Le attivita comprese in questa prima fase progettuale sono:
- Tutoraggio & Monitoraggio scolastico

- Home Visiting

- Attivita sportive

ATTIVITA'

Manutenzione (607%) 3.000 € 9.000 € 9.000 €

Utenze (607%) -£ 6.000 € 18.000 € 18.000 €

Risorse Umane 10.300 € 53.100 € 97.700 € 97.700 €
TOTALE ANNUALE 10.300 € 62.100 € 124.700 € 124.700 €

MANAGEMENT &
AMMINISTRAZIONE

TOTALE COSTO GESTIONE ATTIVITA 2020/22 = € 197.100

Manutenzione (257%) 1.250 € 3.750 € 3.750 €
Utenze (257%) -£ 2.500 € 7.500 € 7.500 €
Risorse Umane 38.274 € 120.368 € 131.461 € 131.461 €

TOTALE ANNUALE 38.274 € 126118 € 1427111 € 142.711 €

TOTALE SPESE MANAGEMENT & AMMINISTRAZIONE 2020/22 = € 305.103

BAR & MENSA

Manutenzione (10%) 500 € 1.500 € 1.500 €
Utenze (10%) -€ 1.000 € 3.000 € 3.000 €
Spese Alimentari -€ 12.000 € 30.000 € 30.000 €
Risorse Umane -£ 9.600 € 16.500 € 16.500 €
TOTALE ANNUALE -£ 23100 € 51.000 € 51.000 £

TOTALE SPESE BAR & MENSA 2020/22 = € 74.100
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FASE 2: FORMAZIONE PROFESSIONALE
& SCUOLA CALCIO

2.1 RISTRUTTURAZIONE 1300MQ

1 restanti 1300 mq della superficie coperta verranno ristrutturati per la
costruzione di ulteriori aule dedicate alla formazione, un teatro, una
biblioteca ecc.

Tempi di eseuzione: 280/320 giorni lavorativi.

Stato attuale capannone

A - DEMOLIZIONI, TRASPORTI

B - OPERE EDILI: Murature e Tramezzi; Intonaci, Tinteggiature e Controsoffitti;
Pavimentazione, Rivestimenti e Marmi; Infissi; Impermeabilizzazioni.

C - IMPIANTI: Smaltimento acque e Impianto idrico sanitario; Impianto Elettrico;
Impianto Climatizzazione e Termico; Prevenzione Incendi.

D - OPERE PROVVISIONALIT E D1 PROTEZIONE

TOTALE € 785.000
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2.2: COSTRUZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA
SINTETICA

L'ultimo intervento strutturale riguarda la realizzazione di un campo
di calcio (100 x 50 mt) e da una fascia di rispetto perimetrale
conforme al regolamento CONI - FIGC

Sara posto al confine con il lato est della struttura.

Spazio dedicato alla costruzione campo a 1

1. Rimozione dell'attuale strato di asfalto

2.Scavo di sbiancamento dello strato stabilizzato di posa per I'asfalto
per circa 40 mt

3.Posizionamento del cordolo perimetrale per la posa in opera della
canaletta per la raccolta del drenaggio principale per lo smaltimento
delle acque meteoriche superficiali

4.Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria

5.Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale

6.Costruzione di drenaqgi interrati

/.Stesa dei materiali con livellamento mediante pala a controllo laser,

e rullatura con rullo adequato con operatore specializzato

XXXXXXXXXXXXXXX
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2.2: COSTRUZIONE CAMPO DI CALCIO IN ERBA
SINTETICA

8. Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale Mondoturf
Saturn 90 50 AS

9. Intaso di Prestabilizzazione

10. Intaso Prestazionale

1. Porte per campo da calcio a 11 giocatori

12. Fornitura e posa in opera di recinzione per campi da calcetto e
polivalente del diamentro di mm. 60 e 48

13. Fornitura e posa di rete fermapalloni in polietilene maglia (cm
13x13)

14. Fornitura di panchine allenatore calcio curve da 6 mt. con 12 sedute
15. Fornitura di 1 kit di bandierine d'angolo con palo in plastica snodato
con diametro 30 mm

16. Impianto completo di illuminazione per campo da calcetto H=11 m

TOTALE € 330.000
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2.3: COSTRUZIONE SPOGLIATOI SECONDO
NORMATIVA CONI

1l secondo intervento verte sulla realizzazione di spogliatoi all'interno
del volume di 17700 mq.

Gli spogliatoi saranno suddivisi in 4 spogliatoi per squadre ad i
giocatori, 2 locali docce ciascuno annesso ai 2 locali spogliatoi con 6
docce cadauno, un ambiente infermeriq, 2 spogliatoi arbitri ed 1
batteria di wc sia per il pubblico che per gli atleti.

Le opere da realizzare sono:

Spazio dedica‘to alla ost;zione degli sqliatoi
1 Realizzazione di nuove tramezzature e tamponature
2.1mpianto docce con relativo impianto di adduzione e scarico
3.Impianto wc con relativo impianto di adduzione e scarico

4. 1mpianto elettrico

S.Rimozione di rivestimenti e pavimenti

6.Nuovi rivestimenti e pavimenti

/.1nfissi esterni ed interni

8.Arredi sportivi e non

3 Tinteggistura TOTALE € 270.000
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2.4: OPERE DI COMPLETAMENTO

Oltre agli interventi precedentemente descritti, per rendere
completamente funzionale l'intero immobile, saranno realizzate le
sequenti opere di completamento:

Aree esterne

1. Ripristino della recinzione metallica perimetrale
2.Cancelli carrabili automatici e pedonali

3.Sistema di videosorveglianza

4. 1mpianto di scarico delle acque reflue dell'intero immobile
S.1lluminazione esterna

6.Aree verdi con giochi di intrattenimento per bambini
/.Aree parcheqgio

8.Nuove utenze idriche, elettriche e gas

9. Impianto antincendio
10.0mologazione CONI e FIGC

TOTALE € 300.000
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2.3: COSTI DI GESTIONE

Le attivita comprese in questa seconda fase progettuale riguardano la
formazione professionale dei ragazzi e l'ulteriore
professionalizzazione dell'attivita calcistica.

COSTI DI GESTIONE

ATTIVITA
Manutenzione 7.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000 €
Utenze 17.000 € 34.000 € 34.000 € 34.000 €
Risorse Umane 16.400 € 64.494 € 95.128 € 95.128 €

TOTALE ANNUALE 40.400 € 113.494 € 144,128 € 144.128 €

TOTALE COSTI DI GESTIONE 2020/22= € 298.022




RICAVI E AUTOFINANZIAMENTO

RICAVI

Fitto Campetti (A)

Prezzo all'ora

Ore quotidiane

Settimane

N° mesi di attivita
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Totale

Fitto Campetti (B)

Fitto Campo a 11

Fitto Campo a 11

per gare WE

Scuola calcio Bambini

Bar & Mensa

50 € 3 30 " 49.500 €
50 € 3 30 " 49.500 €
100 € 2 4 8 32.000 €
150 € 2 4 10 24.000 £
Bambini Prezzo/Anno
30 500 € 15.000
170.000 £
Giorni di Ricavi  Fatturato quotidiano Settimane N° mesi di attivita

334

90.000 €

Prezzo per Evento

Fitto Teatro (2 WE)

900 €

11

44.000 €

94.000 €

Eventi Fundraising

Al mese

All'anno

Rete piccoli donatori

Rete imprenditori

30.000 €

250 208 240 € 60.000 €
2 5,000 € 100.000 €
190.000 €
€ 454.000

CONTATTI

Project Manager Luigi D'Anto

cell: 333 805 9809

e-mail: luigidanto@pec.it




